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HOTARAREA
Nr. 82 din 12.10.2022

privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului “Reabilitare energetica
cladire servicii publice situata in com. Lugasu de Jos, sat. Lugasu de Jos, nr. 209, jud. Bihor”
, pentru obtinerea finantirii prin Planul national de redresare si rezilienta - apelurile de
proiecte cu titlul PNRR/2022/C10, Componenta C10 — Fondul Local

. Avand in vedere referat de aprobare nr. 4428 din 11.10.2022 intocmit de Cofar Catélin
Nicolae si raportul de specialitate nr. 4429 din 11.10.2022 intocmit de Ehupov Norbert Sasa — sef
serviciu implementare proiecte,

Luand in considerare avizul favorabil a Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Lugasu de Jos,

Luand in considerare prevederile Planului national de redresare si rezilientd aprobat de catre
Comisia Europeana la data de 27.09.2021 si de catre Consiliul Uniunii Europene la data de
28.10.2021;

fn conformitate cu prevederile: - Ghidului solicitantului pentru Planul national de redresare
si rezilientd 10 — Fondul Local / Investitia 1.3 — Reabilitare moderata a cladirilor publice pentru a
imbunatati furnizarea de servicii publice de citre unititile administrativ teritoriale;

- Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 124 din 13 decembrie 2021 privind stabilirea
cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin
Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de
Urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de
redresare si rezilientd necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;

- Hotirarii Guvernului nr. 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind
stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei
prin Mecanismul de redresare si rezilientd, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei
de Urgentd a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de
redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta;

Prevederile Ordinului nr.999/2022 ale Ministrului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Administratiei pentru aprobarea Ghidului specific - Conditii de accesare a fondurile europene



aferente Planului national de redresare si rezilienta in cadrul apelurilor de proiecte cu titlul
PNRR/2022/C10, Componenta 10 — Fondul Local ;
In temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b), lit,c) lit.d), art. 139 alin. (1) art. 196

alin.(1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu
modificérile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al comunei Lugasu de Jos,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba depunerea proiectului Reabilitare energetica cladire servicii publice situata in
com. Lugasu de Jos, sat. Lugasu de Jos, nr.209, jud Bihor, in cadrul apelurilor de proiecte din
COMPONENTA 10 - Fondul Local in cadrul Planului National de Redresare si Rezilientd (PNRR).

Art. 2. Se aproba Anexa I, Nota de fundamentare a investitiei Reabilitare energetica cladire
servicii publice situata in com. Lugasu de Jos, sat. Lugasu de Jos, nr.209, jud Bihor.

Art. 3. Se aproba valoarea maxima eligibila a proiectului Reabilitare energetica cladire servicii
publice situata in com. Lugasu de Jos, sat. Lugasu de Jos, nr.209, jud Bihor, in cuantum de
407.440,00 euro (fara T.V.A.), reprezentand 1.990.936,79 lei firda TVA, la cursul Info euro aferent
lunii mai 2021: 1 euro=4,9227 lei.

Art. 4. Comuna Lugasu de Jos se angajeaza sé finanteze toate sumele, reprezentand cheltuieli care
ar putea fi declarate neeligibile, rezultate din documentatiile tehnico-economice/contractele de
lucrdri, ce pot aparea pe durata implementarii proiectului Reabilitare energetica cladire servicii
publice situata in com. Lugasu de Jos, sat. Lugasu de Jos, nr.209, jud Bihor, in conditiile
obtinerii finantarii proiectului.

Art. 5. Se aproba Anexa II, Descrierea sumar a investitiei Reabilitare energetica cliadire servicii
publice situata in com. Lugasu de Jos, sat. Lugasu de Jos, nr.209, jud Bihor.

Art. 6 - Prezenta hotarére se comunica cu :

e Institutia Prefectului Judetul Bihor,

e Primarul Comunei Lugasu de Jos,

e Viceprimarul Comunei Lugasu de Jos,

e Serviciul implementare proiecte,

e Ministerul Dezvoltirii, Lucrarilor Publice si Administratiei.

Nr. consilieri in consiliul local: 13
din care in functie: 12
Nr. total de consilier prezenti: 10
Adoptata cu un nr de voturi

e Pentru: 10

e impotriva: -

e Abtineri: -




Componenta C10 - Fondul Local

Planul National de Redresare si Rezilienta

Anexa | la HCL nr.8

NOTA DE FUNDAMENTARE

Planului National de Redresare si Rezilientd, Componenta
10 — FondulLocal, Investitia 1.3 - Reabilitarea moderati a
clidirilor publice pentru a imbunadtiti serviciile publice
prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale )

Titlu apel proiect '

Reabilitare energetica
cladire servicii  publice
situata in com. Lugasu de
Jos, sat. Lugasu de Jos,
nr.209, jud Bihor

Descrierea pe
scurt a
situatiei
actuale (date
statistice,
elemente
specifice, etc.)

Comuna Lugasu de Jos este agezata in centrul judefului Bihor, pe cursul
superior al raului Crisul Repede, mai precis pe malul drept al acestuia.
Localitatile de pe cursul superior al Crisul Repede sunt cuprinse in
depresiunea Vad — Borod. Este un teritoriu care se intinde intre muntii
Plopisului si muntii Padurea Craiului, cunoscut si sub genericul de zona
Alesdului.

Dintr-o alta perspectiva, comuna Lugasu de Jos, este situata intre doua
orase, la distante mici fatad de acestea. Este vorba despre Oradea — resedinfa
judetului Bihor — si Alesd. Fata de orasul Alesd, Lugasu Jos se situeaza la
distanta de 3 km, iar fatd de Oradea — la o distan{a de 34 km.

Un aspect important in legaturd cu agezarea comunei il reprezinta faptul
¢4 este traversat de Drumul National 1.

Comuna are in competenta sa 3 sate: Lugasu de Jos, Lugasu de Sus si
Urvind, cu centru de comuna in satul Lugasu de Jos. Suprafata teritoriului
administrativ al comunei se intinde pe 54,20 ha.

Conform recensimantului efectuat in 2011, populatia comunei Lugasu
de Jos se ridici la 3.580 de locuitori, in crestere fata de recensamantul anterior
din 2002, cand se inregistrasera 3.314 locuitori.

Obiectivul proiectului o reprezinta Reabilitarea energetica a cladirii
de servicii publice situata la nr. adm. 209 din loc. Lugasu de Jos, conform
expertixei tehnice, constructianu a beneficiat de imbunatatiri care sa vizeze
eficientizarea energetica a acestuia, fapt dovedit si din informatiile obtinute
de la auditorul energetic coform careia se incadreaza in clasa de eficienta
E cu un consum anual de energie primara de 488,86 kWh/mp/an.

In conformitate cu informatiile primite, din partea specialistilor, respectiv
expertul tehnic si auditorul energetic, se evidentieaza ca in momenul de fata
constructia, a carei reabilitari energetice face obiectul prezentului proiect
reiese ca d.p.d.v. a rezistentei si staticii este intr-o stare buna incadrandu-se
in categoria de risc seismic CRs.IIL insa in ceea ce priveste eficienta
energetica a acestuia, cladirea este intr-o stare deplorabila inregistrand un
consum de energie primara extrem de ridicat si un grad de eficienta energetica
scazut.

Necesitatea si
oportunitatea
investitiei
pentru care se
aplica

In ceea ce priveste modul general de necesitate, in contextul actual
de criza energetica, cand pretul energiei a ajuns la cote care in urma cu 2-
3 ani erau inimaginabile, coroborat cu tendintele si politicile nationale si
internationale pe termen mediu si lung privind protectia mediului si a
reducerii consumului de energie concretizat prin pactul international
,.Green Deal” este imperios necesar reabilitarea energetica a cladirilor
vechi care nu au o eficienta eneregetica coraspunzatoare. Din perspectiva
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admininstratiei locale al Comunei Lugasu de Jos, pe langa necesitatile
generale invocate, un aspect foarte important este reducerea cheltuielilor
legate de energia utilizata pentru functionarea constructiei, care si inainte

de cresterea exponentiala a preturilor de energie reprezenta o povara grea
bugetului local al Comunei.

Oportunitatea demersului este datd de posibilitatea de accesare a fondurilor
europene nerambursabile aferente Planului national de redresare si rezilienta
in cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul
local, Investitia I.3 - Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a
imbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-
teritoriale ), fonduri indisponibile din alte surse la ora actuala.

Corelarea cu
proiecte deja
implementate
la nivel local

Demersul este corelat cu urmatoarele proiecte finalizate, precum:

- Modernizare drumuri agricole in comuna Lugasu de Jos, finantat de
AFIR prin FEADR

- Reabilitare infrastructura rutiera afectata de inundatii in comuna
Lugasu de Jos, finantat de AFIR prin FEADR
,Creating a joint tourist destination in the cross-border area of
Lugasu de Jos and Komadi, through cross-border protection of
natural heritage values along the Crisul Repede Valley”, finantat prin
INTERREG V-A Romania-Ungaria — ROHU68

Corelarea cu
proiecte  in
curs de
implementare
de la nivel
local

Investitia pentru care dorim s aplicim in cadrul prezentului proiect este in
corelare cu proiectul in curs de implementare la nivel local, precum:

-, Reabilitare strazi in comuna Lugasu de Jos”, finantat prin PNDL,
perioada derularii proiectului 2016-2024;

- ,Construire gradinitd cu program normal P+1E Lugasu de Jos”,
finantat prin POR, perioada derularii proiectului 2020-2023;

-, Construire cresa si gradinita cu regim P+M in satul Urvind, comuna
Lugasu de Jos”, finantat prin PNDL, perioada deruldrii proiectului
2017-2022;

Corelarea cu

S-a aplicat in Runda 1 al Planului National de Redresare si Rezilienta,

celelalte Componenta 10 — Fondul Local, pentru:
proiecte
pentru care se - Construire pista de biciclete in comuna Lugasu de Jos, jud Bihor
aplici L Se va aplica in runda 2 al Planului National de Redresare si Rezilienta,
L Componenta 10 — Fondul Local, pentru:

. Dezvoltarea infrastructurii TIC in Comuna Lugasu de Jos, jud.

Bihor

Efectul in contextul expus, ca urmare a realizarii investitiei in mod indirect se va
pozitiv contribui la reducerea necesarului de energie utilizat la nivel national,
previzionat contribuind totodata semnificativ la scaderea emisiilor de noxe si a poluarii
prin generale a mediului, ca efect a productiei energiei conventionale.
realizarea Consumul mai mic implica un necesar mai mic, care implica o reducere a
obiectivului productiei. In mod direct cel mai pozitiv efect prin realizarea proiectului va

de investitii

fi aducerea la valoarea arhitecturala meritata a unei cladiri din patrimoniul
comunei care ofera servicii publice cetatenilor, astfel incat costurile
esentiale de functionare sa scada semnificativ, contribuind totodata la
protejarea mediului inconjurator.




In sensul prezentei propuneri proiectul va asigura alinierea proiectului
propus cu cerintele ghidului de finantare pentru PNRR C10-Fond local.

Cladirea propusa pentru reabilitare energetica este o cladire publica cu
functiuni de furnizare/prestare a serviciilor publice.

In conformitate cu informatiile primite de la specialiasti, respectiv expertul
tehnic si auditorul eneregetic, se constata ca proiectul se plieaza perfect pe
cerintele ghidului de finantare.

Constructia care face obiectul proiectului conform studiilor de specialitate
si al Extrasul de Carte funciara este 1988 (<2010) si se incadreaza in clasa
de risc seismic III (>Crsl si II) avand asigurata rezistenta mecanica si
stabilitatea necesara conform cu normele tehnice in vigoare.

In urma executiei lucrarilor propuse in Raport de audit energetic (pg.158-
159) consumul de energie primara se va reduce cu cel putin 30% incluzand
lucrari care vor necesita autorizatie de construire si unde lucrarile care nu
tin in mod direct de imbunatatirile energetice nu vor depasi 10% din
valoarea totala a costurilor. Solutiile tehnice de reabilitare vor fi detaliate
la momentul elaborarii D.A.L.L in cadrul caruia se va alege varianta cea
mai optima d.p.d.v tehnico-financiar. Pe toata peioada de implementare se
va tine cont si se va respecta principiul DNSH.

Investitia propusa este aliniata cu Strategia de Dezvoltare a Locala 2021-
2027, regasindu-se la pag. 126, poz.117 din Lista proiectelor de dezvoltare
din documentul strategic de planificare aprobat prin HCL
nr.17/17.03.2022.

Suma maxima eligibili este de 440 de euro/mp suprafata construita
desfasurata, fara TVA, conform Ghidului de finantare. Valoarea estimata a
prezentului proiect este de 407.440 euro fara TVA, ceea ce reprezinta 100%
din pretul unitar prevazut de ghid, tinand cont de suprafata construita
desfasurata a cladirii Sd=926 mp.

Modul de
indeplinire a
conditiilor
aferente
investitiilor
Descrierea
procesului de
implementare

Procesul de implementare se va derula astfel:

Constituirea echipei de implementare

Contractarea serviciilor de proiectare (DALI si PT+Dde)

Receptia documentatiilor

Verificarea tehnica a Proiectului tehnic

Organizarea procedurilor de achizitie pentru lucrari, cu respectarea
principiilor si prevederilor pentru Achizitii Publice Verzi

6. Semnarea contractului de lucrari

7. Derularea contractului de lucrari

8. Receptia lucrarilor
9

1

B s T

. Inchiderea proiectului si decontarea cheltuielilor
0. Raportarea finala catre finantator

Pe parcursul implementarii proiectului se vor respecta bornele trasate de
finantator in cadrul ghidului de finantare astfel:

In termen de maximum 6 luni de la semnarea contractului de finantare
urmiatoarele  documente  conform  Ghidului vor fi prezentate catre
finantator:




- Documentatia tehnico-economica se va transmite impreund cu
devizul general actualizat, in conformitate cu legislatia in vigoare
aplicabila: H.G. nr. 907/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare. Solicitantul se va asigura de mentionarea in cerintele
documentatiilor de achizitie/de proiectare din caietele de sarcini, a
masurilor privind respectarea obligatiilor prevazute in PNRR pentru
implementarea principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH).

- Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico- economici semnata de
catre reprezentatul legal al UAT. Hotararea de aprobare a
indicatorilor tehnico-economici se va corela cu cea mai recenta
documentatie tehnico-economica. Anexa la Hotararea de aprobare va
contine detalierea indicatorilor tehnico-economici si a valorilor
acestora in conformitate cu documentatia tehnico-economica si este
asumata de proiectant.

in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a contractului de finantare,
se va inainta catre finantator:

- Proiect tehnic si HCL actualizata pentru faza PT; se va transmite
proiectul tehnic, impreuna cu devizul general actualizat, actualizata
pentru faza PT sau cu modificérile si completarile intervenite la faza
T,

- Contractul/contractele incheiate (inclusiv actele aditionale incheiate),
impreuna cu devizul general actualizat, cu defalcarea valorii aferente
cheltuielilor eligibile din PNRR pe capitole si subcapitole de
cheltuieli conform HG nr. 907/2016 si a valorii TV A aferenta acestor
tipuri de cheltuieli, inclusiv a cheltuielilor neeligibile si TVA aferent
acestora. Contractul/contractele vor cuprinde inclusiv masuri privind
respectarea obligatiilor prevazute in PNRR pentru implementarea
principiului ,,Do No Significant Harm” (DNSH).

Dupa receptionare, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in
termen de maxim 30 de zile de la data intocmirii acestuia se va inainta
finantatorului.

9. | Alte
informatii

Maturitatea proiectului:
_ Contract de consultanta si management semnat

REPREZENTANT LEGAL
SORBAN LEVENTE

DATA 12.10.2022
SEMNATURA




Titlu apel de proiect: Reabilitare energetica cladire servicii publice situata
de Jos, sat. Lugasu de Jos, nr.209, jud Bihor

Anexa Il la HCL nr. 82

DESCRIEREA SUCCINTA A PROIECTULUI

1. itutia actuala:

Obiectivul proiectului o reprezinta Reabilitarea energetica a cladirii de servicii
publice situata la nr. adm. 209 din loc. Lugasu de Jos, conform expertixei tehnice,
constructia nu a beneficiat de imbunatatiri care sa vizeze eficientizarea energetica
a acestuia, fapt dovedit si din informatiile obtinute de la auditorul energetic coform
careia se incadreaza in clasa de eficienta E cu un consum anual de energie primara
de 488,86 kWh/mp/an.

In conformitate cu informatiile primite, din partea specialistilor, respectiv expertul
tehnic si auditorul energetic, se evidentieaza ca in momenul de fata constructia, a
carei reabilitari energetice face obiectul prezentului proiect reiese ca d.p.d.v. a
rezistentei si staticii este intr-o stare buna incadrandu-se in categoria de risc seismic
CRs.I11, insa in ceea ce priveste eficienta energetica a acestuia, cladirea este intr-o
stare deplorabila inregistrand un consum de energie primara extrem de ridicat si un
grad de eficienta energetica scazut.

2. Necesitatea si oportunitatea investitiei:

In ceea ce priveste modul general de necesitate, in contextul actual de criza
energetica, cand pretul energiei a ajuns la cote care in urma cu 2-3 ani erau
inimaginabile, coroborat cu tendintele si politicile nationale si internationale pe
termen mediu si lung privind protectia mediului si a reducerii consumului de
energie concretizat prin pactul international ,,Green Deal” este imperios necesar
reabilitarea energetica a cladirilor vechi care nu au o eficienta eneregetica
coraspunzatoare. Din perspectiva admininstratiei locale al Comunei Lugasu de
Jos, pe langa necesitatile generale invocate, un aspect foarte important este
reducerea cheltuielilor legate de energia utilizata pentru functionarea
constructiei, care si inainte de cresterea exponentiala a preturilor de energie
reprezenta o povara grea bugetului local al Comunei.

Oportunitatea demersului este datd de posibilitatea de accesare a fondurilor
europene nerambursabile aferente Planului national de redresare si rezilientd in
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local,
Investitia 1.3 - Reabilitarea moderati a cladirilor publice pentru a imbunatati
serviciile publice prestate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale ), fonduri
indisponibile din alte surse la ora actuala

3. Corelarea cu proiecte deja implementate la nivel local:

Investitia pentru care dorim sa aplicdm in cadrul prezentului proiect este in corelare
cu mai multe proiecte implementate la nivel local, detaliate in Anexa I la HCL.

4. Corelarea cu proiecte in curs de implementare la nivel local:



Anexa ll la HCL nr. 82 din 12.10.2022

- Investitia pentru care dorim sa aplicam in cadrul prezentului proiect este in corelare

cu mai multe proiecte in curs de implementare la nivel local, detaliate in Anexal la
HCL.

5. Corelarea cu celelalte proiecte pentru care se aplica la finantare:

- Prezentul proiect este in corelare cu celalate proiecte pentru care s-a aplicat prin
PNRR conform Anexei I la HCL.

6. Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:

- In mod direct cel mai pozitiv efect prin realizarea proiectului va fi aducerea la
valoarea arhitecturala meritata a unei cladiri din patrimoniul comunei care ofera
servicii publice cetatenilor, astfel incat costurile esentiale de functionare sa scada
semnificativ, contribuind totodata la protejarea mediului inconjurator.

7. Modul de indeplinire a conditiilor aferente investitiilor:
- In sensul prezentei propuneri, la stadiul de depunere a Cererii de finantare, proiectul
va asigura alinierea cu cerintele ghidului de finantare detaliate in cadrul Anexei I
la prezenta

8. Descrierea procesului de implementare:
- Constituirea echipei de implementare
- Contractarea serviciilor de consultanta
- Contractarea servciilor de proiectare
- Receptia documentatiilor
- Obtinerea avizelor si autorizatiilor
- Organizarea procedurilor de achizitie pentru lucrari cu respectarea principiului
DNSH
- Semnarea contractului de lucrari
- Executarea lucrarilor
- Receptia lucrarilor
- Inchiderea proiectului si decontarea cheltuielilor
- Raportarea finala catre finantator

9. Alte informatii: o .
- Maturitatea proiectului: S-a semnat contractul de servicii pentru consultanta si
management.

REPREZENTANT LEGAL
SORBAN LEVENTE
DATA 12.10.2022
SEMNATURA




